

BAUSTELLENNEWS

Informationen über die Baumaßnahmen in der Billerbecker Innenstadt



Die Baumaßnahme im Kreuzungsbereich Lilienbeck / Haulingbach
(Foto: büro frauns)

Aktuelle Meldungen vom 17. Dezember 2020

Der Abschnitt Coesfelder Straße – Mühlenstraße ist hinsichtlich Kanal, Grundstücksanschlüssen, Wasserleitung mit Anschlüssen, Leuchtenkabel und Glasfaserleitung fertiggestellt. Der Schmutzwasserkanal im Abschnitt Am Haulingbach ist ebenso fertiggestellt. Teilweise wurden die Gehwegbereiche für die Neupflasterung vorbereitet.

Bis Ende dieser Woche (KW 51) wird die Baustelle soweit hergerichtet, dass die Hauseingänge winterfest erreichbar sind und auch die Zufahrten provisorisch erreicht werden können.

Die Baufirmen machen Weihnachtsferien. In der ersten / zweiten Januarwoche erfolgen die notwendigen Abnahmen, Zertifizierung und Überprüfungen der Maschinen und Werkzeuge. Ebenso finden dann die notwendigen Unterweisungen und Schulungen der Mitarbeiter statt.

WAS ANSTEHT!

COESFELDER STRASSE – MÜHLENSTRASSE

Ab Mitte Januar wird die Bautätigkeit wieder aufgenommen.

Der Bereich Coesfelder Straße – Mühlenstraße wird jeweils einseitig gepflastert, die Lampenstandorte gesetzt, die Pflasterungen mit Großpflaster im Kreuzungsbereich hergestellt und zuletzt die Straße in Asphalt hergestellt. Dies ist bis Ende Juni vorgesehen.

Gleichzeitig wird der Kanalbau in der Mühlenstraße im Bereich bis zur Friedhofstraße fortgesetzt. Der Kanalbau in diesem Abschnitt soll bis August 2021 fertig sein, anschließend erfolgt dort der Straßenbau.

Ebenso wird ab Februar / März 2021 der Lamellenabscheider im Parkplatz neben der Feuerwehr gesetzt und der Regenwasserkanal im Bohr-Pressverfahren bis zur Berkel hergestellt. Die Fertigstellung ist im Juli 2021 geplant.

Alle Angaben erfolgen vorbehaltlich der momentanen Pandemiesituation. Es ist weder absehbar noch planbar, ob alle notwendigen Materialien hergestellt bzw. geliefert werden können, weil Lieferketten nicht funktionieren oder Mitarbeiter in herstellenden Firmen fehlen bzw. aufgrund von Corona bedingten Auflagen nicht arbeiten können. Auch ist nicht planbar, ob Pflasterer zur Verfügung stehen, die im Allgemeinen aus Portugal, Italien oder Serbien kommen und ggfls. pandemiebedingt nicht einreisen können oder, zunächst in Quarantäne gesetzt, nicht zur Verfügung stehen.

Bisher erfolgte die Baustellenabwicklung termingerecht und innerhalb der geplanten Abläufe und Zeiten.

Es ist geplant, dass zur besseren Information ab Ende Januar und dann 4-wöchig eine Baustellenbegehung mit interessierten Nachbarn und Gewerbetreibenden stattfindet.

KONTAKT

Citymanagement Billerbeck
Nicole Bodem | Elke Frauns
Telefon: 02543 / 73-79
citymanagement@billerbeck.de

Stadt Billerbeck
Rainer Hein
Markt 1
48727 Billerbeck
Telefon: 02543 / 73-48
hein@billerbeck.de



Wenn Sie die BaustellenNEWS zukünftig nicht mehr erhalten möchten, schicken Sie bitte einfach eine formlose E-Mail an: citymanagement@billerbeck.de.